

14

DODATOK K ZMLUVE O DIELO č.4/02

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák.č.513 Zb.

Dodatok k článku: II. Predmet zmluvy

K bod 2. Projektová dokumentácia bola rozšírená o ďalšie prípojné miesta - porty dátového rozvodu. Špecifikácia rozšírenia jednotlivých portov je vyznačená v tabulke č.1 - príloha dodatku

Rozšírenie o ďalšie práce nezahrnuté do predmetu zmluvy.

Bod 5. Vybudovanie kabelovej trasy bez pokládky káblov pre kamerové systémy prostredníctvom elektroinštalačných trubiek uložených pod omietkou a kábel. žľabov z PVC upevnených na povrchu. Predmetné kabelové trasy sú vyznačené v plánoch skutočného vyhotovenia .

Bod 6 a. Demontáž starého telefónneho a dátového rozvodu.
b. Stavebné práce - zahodenie a začistenie vysekaných drážok pre elektro. inštalačné trubky v objekte "Kaštieľ"
c. Prekládka rozhlasu

Dodatok k článku: III. Čas plnenie a odovzdanie diela

Z dôvodu realizácie ďalších prác zahrnutých do projektovej dokumentácie termín ukončenia diela je predĺžený do 15.4.2003

Dodatok k článku: IV. Cena a spôsob fakturácie

k bodu 1. Základna cena diela 704230,30.-Sk bez DPH stanovená na základe projektovej dokumentácie zostáva nezmenená. Z dôvod zmeny DPH z pôvodných 10% v roku 2002 na 14% v roku 2003 došlo k navýšeniu ceny DPH z 70423.-SK na sumu za DPH 88386,80.-Sk.

Práce realizované na základe požiadavky objednávateľa a zakotvené v dodatku ZD článok II bod 5 a 6 sú ocenené na:

sumu bez DPH	69540,60.-Sk
DPH 14%	9735,70.-Sk
Spolu	79276,30.-Sk

V Trenčíne
Dňa

Zhotoviteľ

ELTEKO
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
Jána P. 01 Trenčín
Tel., 063 192 248

V Záluží

Dňa

Objednávateľ

Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334