

(37) 2004

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa par.536 a nasl.zákona č.513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ : Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie
Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

Zastúpená : MUDr.Mária Kabátová
riaditeľka nemocnice

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/zmluvných : Ing.Karol Jelenák - námestník pre HTČ

b/technických : Ing.Miroslav Kyšták - ved.údržby

IČO 607 274

Bankové spojenie : VÚB Nitra, č.ú. 52930-162/0200

1.2.Zhotoviteľ : Peter Pillaj - TECHNOSTAV
Novozámocká 195, 949 05 Nitra

Zastúpený : Peter Pillaj - riaditeľ firmy

IČO 226 816 12

IČDPH SK1020406838

Bankové spojenie:

DEXIA banka Nitra
č.ú. 0822817001/5600

II.

PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku sú práce navyiac oproti pôvodnému rozsahu a projektovej dokumentácie, ktoré vznikli na základe zápisov v stavebnom denníku v spolupráci s projektantom a objednávateľom.

III.

CENA DODATKU

Cena dodatku predstavuje sumu 1,632.965,- Sk bez DPH.

1 943 228,-

DPH 310 263,-

IV.

TERMÍN PLNENIA

Celkové ukončenie prác a odovzdanie diela investorovi je 30.11.2004.

V.

OSTATNÉ DOJEDNANIA

Zhotoviteľ po dohode s projektantom sa zaväzuje zaznačiť do projektovej dokumentácie skutočnú realizáciu diela.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je položkovitý rozpočet uvedených prác navyiac.

Ostatné body v pôvodnej zmluve zostávajú bez zmeny.

Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch.

V Nitre, dňa 9.9.2004

Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334

- 5 -

.....
objednávateľ

TECHNOSTAV

Novozámocká 195
949 05 NITRA
IČO: 22 681 612 IČ DPH: SK 1020406838

.....
zhotoviteľ