

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č.2008/02 uzavretej podľa §536 a nasl.zákona č.513/91 Zb.Obchodného zákonníka

I.Zmluvné strany :

Objednávateľ : Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie

Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

V zastúpení : MUDr.Mária Kabátová – riaditeľka nemocnice

vo veciach zmluvných : Ing.Karol Jelenák –námestník pre HTČ

vo veciach technických : Ing.Miroslav Kyšták – vedúci údržby

IČO 00607274

DIČ 2021103172

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

č.účtu : 7000287090/8180

Podzámska 38, 949 01 Nitra

Sídlo firmy : Novozámocká 195, 949 05 Nitra

V zastúpení : Peter Pillaj – riaditeľ firmy

IČO 22681612

DIČ 1020406838

IČDPH SK1020406838

Bankové spojenie : Dexia banka

č.účtu : 0822817001/5600

Registrácia : Obvodný úrad v Nitre, Odbor živnostenského podnikania

ŽO-95/05400/000, č.živ.reg.5446/95

II. Predmet dodatku

Predmetom dodatku sú nevyhnutné práce navyše, ktoré vznikli počas prác na základe Zmluvy o dielo č.2008/02 a po vzájomnej dohode objednávateľa so zhotoviteľom.

III. Cena dodatku

Dohodnutá zmluvná cena je 678 460,60 Sk bez DPH + DPH 19% 128 907,50 Sk
celkom s DPH 807 368,10 Sk.

IV. Termín plnenia

Zahájenie prác – 15.8.2008

Ukončenie prác - 11.9.2008

Ostatné body pôvodnej zmluvy zostávajú bez zmeny.

Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve.

Právoplatnosť Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.2008/02 potvrdzujú zmluvné strany svojimi podpismi.

V Nitre dňa 14.8.2008

Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334

- 5 -

za objednávateľa

TECHNOSTAV

Novozámocká 195
949 05 NITRA
IČO: 22 681 612 IČ DPH: SK 1020406838

za zhotoviteľa

KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Psychiatrická nemocnica V.Zálužie 334	JKSO	
Názov objektu	13-4 Stavebné úpravy budovy Rehabilitácie II (Práce navyč oproti pôvodnému rozsahu)	Miesto	V.Zálužie
Názov časti		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Psychiatrická nemocnica V.Zálužie		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Technostav		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady - SKK

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	44 038	8	Práca nadčas
2		Montáž	340 817	9	Bez pevnej podl.
3	PSV	Dodávky	93 998	10	Kultúrna pamiatka
4		Montáž	161 809	11	
5	"M"	Dodávky	0		
6		Montáž	0		
7	ZRN (r. 1-6)		640 662	12	DN (r. 8-11)
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť
					0
				13	Zariad. staveniska
				14	Mimostav. doprava
				15	Územné vplyvy
				16	Prevádzkové vplyvy
				17	Ostatné
				18	VRN z rozpočtu
				19	VRN (r. 13-18)
				22	Ostatné náklady

Projektant

Dátum a podpis _____

Pečiatka _____

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		678 460,60
24	19 %	678 460,60	128 907,50
25	Cena s DPH (ř. 23-24)		807 368,10

Objednávateľ

Dátum a podpis _____

Pečiatka _____

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	22 520,77
Cena s DPH	26 799,71
Prevodný kurz	1 EUR = 30,1260 SKK

Zhotoviteľ

Dátum a podpis _____

TECHNOSTAV
 Novozámocká 195
 949 05 NITRA
 IČO: 22 681 612 DPH: SK 1020406838

Pečiatka _____

E		Prípochy a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa		0
27	Kízavá doložka		0
28	Zvýhodnenie + -		0

ROZPOČET

Stavba: Psychiatrická nemocnica V.Záľužie 334

Objekt: 13-4 Stavebné úpravy budovy Rehabilitácie II (Práce navyiac oproti pôvodnému rozsahu)

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: Psychiatrická nemocnica V.Záľužie

Zhotoviteľ:

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena jednotková EUR	Dodávka SKK	Montáž SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
HSV										384 854,90	12 774,84	44,985	
Práce a dodávky HSV										44 038,40	340 816,50	12 774,84	44,985
3 Zvislé a kompletne konstrukcie										19 444,60	645,44	5,507	
1	014	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm - priestor pod schodiskom	m2	3,100	876,60	29,10	0,00	2 717,50	2 717,50	90,20	0,881	
2	014	310237241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 v murive nadzáklad. tehľami do 300mm - pod schodiskom	ks	2,000	451,40	14,98	0,00	902,80	902,80	29,97	0,266	
3	014	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	8,000	309,20	10,26	0,00	2 473,60	2 473,60	82,11	0,364	
4	011	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm - prístrešok	m3	2,016	5 024,00	166,77	0,00	10 128,40	10 128,40	336,20	3,925	
5	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a prístrešok 10505	t	0,071	45 385,00	1 506,51	0,00	3 222,30	3 222,30	106,96	0,072	
4 Vodorovné konstrukcie										18 878,90	626,66	0,957	
6	011	416251103	Podhľad sádkartónový 1x12,5-OK, strop bez tepelnej izolácie	m2	27,000	587,00	19,48	0,00	15 849,00	15 849,00	526,09	0,459	
7	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 - prístrešok	m	0,192	3 568,70	118,46	0,00	685,20	685,20	22,74	0,465	
8	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,840	320,00	10,62	0,00	1 228,80	1 228,80	40,79	0,013	
9	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,840	66,00	2,19	0,00	253,40	253,40	8,41	0,000	
10	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,019	45 396,80	1 506,90	0,00	862,50	862,50	28,63	0,020	
5 Komunikácie										34 398,30	67 751,20	2 248,93	
11	221	596912111	Kladenie zámkovej dlažby	m2	75,000	325,30	10,80	0,00	24 397,50	24 397,50	809,85	8,505	
12	592	59229123000	Zámková betónová dlažba typ: Top zóna - systémová dlažba piesková	m2	76,500	395,00	13,11	0,00	30 217,50	30 217,50	1 003,04	11,246	
13	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	40,000	155,20	5,15	0,00	6 208,00	6 208,00	206,07	4,225	
14	592	59229246000	Obrubník parkový 50x20x5 cm	ks	80,400	52,00	1,73	0,00	4 180,80	4 180,80	138,78	0,957	
15	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,900	3 052,70	101,33	0,00	2 747,40	2 747,40	91,20	2,127	
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										6 804,00	213 315,10	7 306,62	
16	011	6252512300	Obklad steny sadrokartónom hr. 12,5 mm	m2	248,500	811,00	26,92	0,00	201 533,50	201 533,50	6 689,69	4,991	
17	011	6259910800	Zateplenie doskami POLYSTYREN hr.2cm na hmoždinky a lepiacu maltu, sklotextilná sieťka na lepiacu maltu a omiетка tenkovrstvá silikátová hr.do3mm (vchod do kotolne)	m2	10,800	1 042,00	34,59	0,00	11 253,60	11 253,60	373,55	0,133	

18	011	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	1,000	528,00	17,53	0,00	528,00	528,00	17,53	0,019
19	553	5533198700	Zárubňa ocelová 90x197cm	ks	1,000	928,00	30,80	928,00	0,00	928,00	30,80	0,015
20	553	55340520000	Dvere ocelové 90x197cm	ks	1,000	5 876,00	195,05	5 876,00	0,00	5 876,00	195,05	0,045
										28 390,70	942,40	6,260
										2 836,10	25 554,60	

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou podporou	m	27,000	155,20	5,15	0,00	4 190,40	4 190,40	139,10	2,852
22	592	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm	ks	54,540	52,00	1,73	2 836,10	0,00	2 836,10	94,14	0,649
23	011	6315710030	Okapový chodník z kamenných obliakov	m3	1,500	1 850,00	61,41	0,00	2 775,00	2 775,00	92,11	2,756
24	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	m2	1,600	136,50	4,53	0,00	218,40	218,40	7,25	0,002
25	013	9650434200	Búranie podkladov a mazanín, betón s poterom, hr.do 150 mm -2,200 t - okapový chodník	m3	2,340	1 969,60	65,38	0,00	4 608,90	4 608,90	152,99	0,000
26	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t - prístrešok	m3	1,760	571,80	18,98	0,00	1 006,40	1 006,40	33,41	0,002
27	013	979081111	Odvos sutiny a vyburanych hmôt na skládku do 1 km	t	9,130	350,20	11,62	0,00	3 197,30	3 197,30	106,13	0,000
28	013	979081121	Odvos sutiny a vyburanych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	173,475	13,30	0,44	0,00	2 307,20	2 307,20	76,59	0,000
29	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt do 10 m	t	9,130	199,60	6,63	0,00	1 822,30	1 822,30	60,49	0,000
30	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburanych hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,261	22,30	0,74	0,00	407,20	407,20	13,52	0,000
31	013	97908112P	Poplatok za uloženie sute a vyburanych hmôt na riadenú skládku	t	9,130	550,00	18,26	0,00	5 021,50	5 021,50	166,68	0,000
										30 270,40	1 004,79	0,000
										0,00	30 270,40	
										0,00	30 270,40	1 004,79
										0,00	30 270,40	0,000
										93 998,20	161 808,50	8 491,23
										255 806,70		3,355

99 Presun hmôt HSV

32	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,985	672,90	22,34	0,00	30 270,40	30 270,40	1 004,79	0,000
										26 350,00	874,66	0,000
										26 350,00	874,66	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti												
33	711	7111110010	Tekutá hydroizolácia pod keramickú dlažbu a keramický obklad	m2	62,000	425,00	14,11	0,00	26 350,00	26 350,00	874,66	0,000
										6 451,70	214,16	0,031

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

34	721	725212347	Umyvadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu	sub	2,000	1 492,20	49,53	0,00	2 984,40	2 984,40	99,06	0,029
35	721	7258212010	Batérie umývadlové a drezové nástenné	sub	2,000	1 724,00	57,23	0,00	3 448,00	3 448,00	114,45	0,003
36	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	64,32	2,14	0,00	19,30	19,30	0,64	0,000
										49 549,80	1 644,75	0,649

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

37	731	7351118100	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	14,000	358,00	11,88	0,00	5 012,00	5 012,00	166,37	0,000
38	731	735119140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	30,480	223,20	7,41	0,00	6 803,10	6 803,10	225,82	0,498
39	731	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	30,480	37,20	1,23	0,00	1 133,90	1 133,90	37,64	0,000
40	783	783324240	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 1x s emailovaním a základným náterom	m2	60,960	182,20	6,05	0,00	11 106,90	11 106,90	368,68	0,042
41	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter	m	36,000	45,60	1,51	0,00	1 641,60	1 641,60	54,49	0,003
42	731	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odzdušnením do 1200 mm	sub	3,000	480,40	15,95	0,00	1 441,20	1 441,20	47,84	0,006
43	484	4845374300	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0700	ks	1,000	1 970,00	65,39	1 970,00	0,00	1 970,00	65,39	0,019

44	484	4845381500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0600	ks	1,000	2 790,00	92,61	2 790,00	0,00	2 790,00	92,61	0,032
45	484	4845381550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0700	ks	1,000	2 998,00	99,52	2 998,00	0,00	2 998,00	99,52	0,035
46	731	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania G 1/2	ks	17,000	584,90	19,42	0,00	9 943,30	9 943,30	330,06	0,007
47	731	734261323	Závitový medzikus G 1/2	ks	17,000	92,20	3,06	0,00	1 567,40	1 567,40	52,03	0,006
48	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	34,000	56,90	1,89	0,00	1 934,60	1 934,60	64,22	0,001
49	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	3,000	142,50	4,73	0,00	427,50	427,50	14,19	0,000
50	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	487,70	16,19	0,00	780,30	780,30	25,90	0,000
						0,00	0,00	2 391,00	2 391,00	79,37	0,075	
761												
Konštrukcie sklobetónové												
51	761	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných vef.190x190x100 mm	m2	0,600	3 985,00	132,28	0,00	2 391,00	2 391,00	79,37	0,075
						10 487,20	12 114,70	22 601,90	750,25	0,360		
762												
Konštrukcie tesárske												
52	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	8,320	29,40	0,98	0,00	244,60	244,60	8,12	0,000
53	762	762342210	Montáž latovania-kontra striech do 60 st. rozpon 80-120 cm	m2	8,320	20,80	0,69	0,00	173,10	173,10	5,75	0,000
54	605	6051010207	Rezivo na latovanie - dodávka	m3	0,079	7 850,00	260,57	0,00	620,20	620,20	20,59	0,043
55	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,072	885,40	29,39	0,00	63,70	63,70	2,11	0,002
56	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	32,500	328,00	10,89	0,00	10 660,00	10 660,00	353,85	0,000
57	611	6119167600	Obloženie palubovka SM hr 18 š-80	m2	35,750	276,00	9,16	9 867,00	0,00	9 867,00	327,52	0,315
58	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	216,29	7,18	0,00	973,30	973,30	32,31	0,000
						0,00	0,00	7 079,50	7 079,50	235,00	0,154	
764												
Konštrukcie klampiarske												
59	764	764311201,	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabuľ 2000x1000 mm - prístrešok	m2	8,320	828,00	27,48	0,00	6 889,00	6 889,00	228,67	0,154
60	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,154	1 237,20	41,07	0,00	190,50	190,50	6,32	0,000
						51 606,00	1 562,80	53 168,80	1 764,88	0,004		
766												
Konštrukcie stolárske												
61	766	7666252220	Montáž plastových okien dverí vrátane PUR peny (plastové výrobky : farba biela , K 1,0 W/m2K)	m	4,800	265,00	8,80	0,00	1 272,00	1 272,00	42,22	0,004
62	611	61141004040.	Plastové okno 2 dielne otvárate sklopné 1100x1300mm	kus	1,000	10 718,00	355,77	10 718,00	0,00	10 718,00	355,77	0,000
63	611	61141004040--	Plastové okno 2 dielne otvárate sklopné 1100x1300mm (rozdiel v cene okna z dôvodu zmeny konštrukcie okna z jednokrídľového na dvojkridľové)	kus	16,000	1 768,00	58,69	28 288,00	0,00	28 288,00	938,99	0,000
64	611	611410040400	Plastové okno 2 dielne otvárate sklopné 1100x1300mm - žalúzie	kus	3,000	4 200,00	139,41	12 600,00	0,00	12 600,00	418,24	0,000
65	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	528,78	17,55	0,00	290,80	290,80	9,65	0,000
						15 488,00	11 824,90	27 312,90	906,62	1,509		
767												
Konštrukcie doplnkové kovové												
66	013	9680728650	Vybúranie a vybratie mreží ocelových okenných	m2	28,610	120,00	3,98	0,00	3 433,20	3 433,20	113,96	0,000
67	767	767662120	Montáž mreží pevných zväraním	m2	28,610	284,80	9,45	0,00	8 148,10	8 148,10	270,47	0,013
68	553	55300000091	Nové kotvenie mreží	kg	176,000	88,00	2,92	15 488,00	0,00	15 488,00	514,11	1,496

69	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	270,69	8,99	0,00	243,60	243,60	8,09	0,000
					8 659,00				12 119,70		402,30	0,436
771 Podlahy z dlaždíc												
70	771	771271206	Montáž schodiskových stupňov protiskozových alebo reliéfových veľ. 300 x 300 mm	m2	2,950	445,00	14,77	0,00	1 312,80	1 312,80	43,58	0,179
71	597	5976497001	Keramická schodisková protišmyková dlaždica 300x300mm	kus	19,000	105,00	3,49	1 995,00	0,00	1 995,00	66,22	0,038
72	597	59764561001	Keramická dlažba dodávka	m2	0,454	425,00	14,11	193,00	0,00	193,00	6,41	0,011
73	597	59764561001	Okapová lišta	m	13,500	281,00	9,33	3 793,50	0,00	3 793,50	125,92	0,027
74	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	6,000	330,00	10,95	0,00	1 980,00	1 980,00	65,72	0,029
75	597	59764561001	Keramická dlažba dodávka	m2	6,300	425,00	14,11	2 677,50	0,00	2 677,50	88,88	0,151
76	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,436	385,00	12,78	0,00	167,90	167,90	5,57	0,000
					0,00				379,70		12,60	0,000
777 Podlahy syntetické												
77	773	7775519320	Opravy podláh vyrovanie podkladu pod dlažbu a obklad schodov - vonkajšie betónové schody	m2	2,950	128,00	4,25	0,00	377,60	377,60	12,53	0,000
78	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	3,78	0,13	0,00	2,10	2,10	0,07	0,000
					0,00				48 401,70		1 606,64	0,136
783 Dokončovacie práce - nátery												
79	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. mreže	m2	57,220	151,40	5,03	0,00	8 663,10	8 663,10	287,56	0,018
80	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	57,220	60,60	2,01	0,00	3 467,50	3 467,50	115,10	0,004
81	783	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou - nové konštrukcie	m2	8,320	158,50	5,26	0,00	1 318,70	1 318,70	43,77	0,004
82	783	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním - rímsa	m2	32,500	149,70	4,97	0,00	4 865,30	4 865,30	161,50	0,014
83	783	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	158,267	42,50	1,41	0,00	6 726,30	6 726,30	223,27	0,070
84	783	783624920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním - drevené dvere a drevené zárubne	m2	63,800	243,90	8,10	0,00	15 560,80	15 560,80	516,52	0,027
85	766	7666699210	Oprava dverného krídla, výmena kovaní dverného krídla, zámku	ks	16,000	487,50	16,18	0,00	7 800,00	7 800,00	258,91	0,000
					138 036,60				502 625,00		21 266,07	48,340
					0,00				48 401,70		1 606,64	0,136

Celkom