

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 02/2009.

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Objednávateľ:

Psychiatrická Nemocnica

Sídlo: Veľké Zálužie

IČO: 00607274

IČ DPH: 2021103172

Zastúpený: MUDr. Maria Kabátová
riaditeľka nemocnice

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/ zmluvných: Ing. Karol Jelenák - nám. HTÚ

b/ technických: Ing. Miroslav Kyšták - ved. údržby

Zhotoviteľ:

WOODIRON, s.r.o.

Sídlo : Konečná 2, 951 12 Ivanka pri Nitre

IČO: 18 049 699

IČ DPH: SK2020405057

Zapísané v OROS Nitra, oddiel s.r.o, vložka 2832/N

Zastúpený: Ing. Jánom Štěpánkom

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Nitra

Č. ú.: 702664063/7500

I. Východiskové podklady a údaje.

1.1.Predmetom dodatku č.1 sú práce navyše oproti pôvodnému rozsahu prác na stavbe – Rekonštrukcia Admin. budovy v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží. Komunikácie, Zvislé, kompletne a klampiarske konštrukcie a Práce elektro po vzájomnej dohode objednávateľa so zhotoviteľom. Krycí list a rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

II. Cena dodatku

2. 1. Zmluvná cena dodatku je 4 173,5.- €.+ DPH 19% 826,02.-€ celkom s DPH 5 173.50.-€ (155 856,86.-Sk)

III. Termín plnenia

Zahájenie prác	-	31.7.2009
Ukončenie prác	-	10.8.2009

Ostatné body pôvodnej zmluvy zostávajú bez zmeny.


Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach , z ktorých každá strana obdrží po jednom.

Právoplatnosť Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2009 potvrdzujú zmluvné strany svojimi

Vo Veľkom Záluží, dňa 31.7. 2009.

V Ivanke pri Nitre, dňa 31.7. 2009.

Za objednávateľa:



Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334

- 5 -

Za zhotoviteľa:

WOODIRON, spol. s r. o.
Konečná 2, 951 12 Ivanka pri Nitre
tel./fax: 037/656 43 53 tel.: 037/656 42 50
IČO: 18 049 699 DIČ: 18049699/627
ČSOB a. s. č. ú.: 702664063/7500