

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 2005/01

uzavretej podľa par. 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie
Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie

Zastúpená : MUDr. Mária Kabátová
riaditeľka nemocnice

Zástupca k rokovaniam vo veciach

a/zmluvných : Ing. Karol Jelenák - námestník pre HTČ

b/technických : Ing. Miroslav Kyšták - ved. údržby

IČO 607 274

Bankové spojenie :

VÚB Nitra, č.ú. 52930-162/0200

1.2. Zhotoviteľ : Peter Pillaj - TECHNOSTAV
Novozámocká 195, 949 05 Nitra

Zastúpený : Peter Pillaj - riaditeľ firmy

IČO 226 816 12

IČDPH SK1020406838

Bankové spojenie:

DEXIA banka Nitra
č.ú. 0822817001/5600

II.

PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č.1 sú práce navyiac oproti pôvodnému rozsahu, ktoré vznikli na základe potrieb objednávateľa - kaderníctvo a miestnosť kultúra č.2.

Všetky tieto práce sú zapísané v stavebnom denníku, odsúhlasené zmluvnými stranami.

III.

CENA DODATKU

Cena dodatku č.1 predstavuje sumu 115.195,- Sk + 19% DPH 21.887,-Sk spolu 137.082,- Sk.

IV.

TERMÍN PLNENIA

Zahájenie prác : 4.3.2005 a odovzdanie diela investorovi je 30.3.2005

Ostatné body v pôvodnej zmluve zostávajú bez zmeny.

Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je položkovitý rozpočet uvedených prác navyiac.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch.

V Nitre, dňa 2.3.2005

Psychiatrická nemocnica
951 35 Veľké Zálužie 334
-5-

.....
objednávateľ

TECHNOSTAV

Novozámocká 195

949 05 NITRA

ICO: 22 681 02 IČ DPH: SK 1020406899

.....
zhotoviteľ